AREAS	PREVIO	MES DE PREPARACIÓN				CONSTRUCCIÓN				SEGUIMIENTO	
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	SEMANA 5	MES 2
BENEFICIADOS	Selección de Candidatos (3 semanas)	Expediente completo		Beneficiado construye firme			Dar de comer a voluntarios			Entrega de manuales y documen-tación	Segui-miento
DONACIÓN	Subsidio otorgado (si aplica)	Anticipo del 50%	Pago del 100%	Compra materiales							
VOLUNTARIOS	Presentación de Proyecto / Presupuesto	Lista de voluntarios (mínimo 20 / máximo 30)	**Se confirma el proyecto**	Se confirma logística. Se envía kit.	Capaci-tación técnica (si aplica)	Arribo a la comunidad (7:00 pm)	Construcción				Enviar fotos, video y encuesta de calidad
CONSTRUCCIÓN				Beneficiado construye firme	Entrega de materiales en sitio	Todo listo para inicio de obra	Construcción			Acabados y entrega de obra	Evaluación técnica